

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС)

№ 1

КЪМ

ДОГОВОР

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 89/07.10.2019 г.

Днес, 30.09.2020 между:

1. **ОБЩИНА ИХТИМАН**, с адрес: гр. Ихтиман, област София, ул. „Цар Освободител“ № 123, БУЛСТАТ : 000776299, представлявана от Калоян Ангелов Илиев - Кмет на Община Ихтиман – кмет на община Ихтиман, съгласно Решение № 658/20.09.2019 г. ОбС Ихтиман и Беатриче Тодорова Търнаджийска – Директор на дирекция „ОА“ в община Ихтиман, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. **ОБЕДИНЕНИЕ „РЕКУЛТИВАЦИЯ ИХТИМАН 2019“** с ЕИК 177389049, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Бадемова гора“ № 21, представлявано от Валентин Валентинов Денчев в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

Страните като взеха предвид, че:

(1) Между тях е сключен Договор № 89/07.10.2019 г. с предмет: **„Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на Община Ихтиман“**.

(2) По силата на Договора Изпълнителят следва да изпълни дейностите, предмет на поръчката, в обхват и съгласно изискванията на утвърдения инвестиционен проект по ЗУТ, Техническите спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към него, и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващи неразделна част от този договор, както и в съответствие с нормативните и техническите изисквания за този вид работи, с грижата на добър стопанин.

(3) Допълнително след датата на сключване на Договора за обществена поръчка е извършено геодезическо заснемане на обекта за целите на установяване на действителното състояние на обекта, преди стартиране на строителството. В следствие на извършеното заснемане се установи, че обемът на количеството смет, не съответства на обемите и чертежите, заложили в инвестиционния проект по ЗУТ, който е основата за строителните дейности. За удостоверяване на тези обстоятелства е възприета от двете страни Обяснителна записка и геодезическо заснемане с напречни и надлъжни профили, като справка за допълнителното възникнали количества отпадък, въз основа на които е актуализиран проекта и изготвена Допълнителна КСС от Проекта.

(4) Одобреният от Община Ихтиман инвестиционен проект по ЗУТ за рекултивацията на депото е направен на основание заснемане направено през 2015г или преди повече от 4 години преди стартиране на строителството. Възложителят при полагане на необходимата грижа не би могъл да предвиди във времето до започване на строителството слягане на земните маси, натрупването на повърхностни замърсявания и нанаси върху територията на обекта, което се констатира с извършеното геодезическото заснемане.

(5) Във връзка с геодезическото заснемане е извършена актуализация на инвестиционния проект по ЗУТ, включително е изготвена ДКСС от Проектанта, за разликата в количествата по договора с изпълнителя на СМР за покриване на възникналите допълнителни разходи при изпълнението – приложение към Договора.

(6) Извършената актуализация на инвестиционния проект по ЗУТ променя и КСС - неразделна част от Договора за обществена поръчка, към които се включва Допълнителна КСС, обосноваваща допълнителни непредвидени разходи за изпълнението на строителството, невключени в основния договор. Това обстоятелство обуславя възникнала необходимост от изменение на договора за обществена поръчка, което не води до промяна на предмета на договора, като при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да го предвиди – чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП.

(7) Актуализацията на инвестиционния проект по ЗУТ налага увеличение на цената на строителството с 245 719,87 (двеста четиредесет и пет хиляди седемстотин и деветнадесет лева и 87ст) без ДДС, което представлява 18 % (словом: осемнадесет на сто) от общата стойност на договора за обществена поръчка. Увеличението не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор, като аргумент за спазването на чл.116, ал.2 от ЗОП.

С оглед гореизложеното на основание чл.116, ал.1, т.3 във връзка с ал.2 от ЗОП, страните подписаха настоящото допълнително споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

1.1. Страните се съгласяват и приемат текстът на чл. 3, ал. 1 към раздел „ЦЕНА, РЕД И УСЛОВИЯ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ“ от Договор № 89/07.10.2019 г. да бъде изменен, като:

вместо

„Чл. 3 (1) Общата стойност, съгласно ценово предложение, неразделна част от настоящия договор е 1 381 979.43 лв. /словом:един милион триста осемдесет и една хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и четиридесет и три стотинки/без ДДС и 1 658 375,32 лв. /словом:един милион шестстотин петдесет и осем хиляди триста седемдесет и пет лева и тридесет и две стотинки/ с ДДС , съгласно Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като включва:

1. Цена за техническа рекултивация: 1 319 711,52 (словом: един милион триста и деветнадесет седемстотин и единадесет хиляди лева и петдесет и две стотинки) лева без ДДС;
2. Цена за техническа рекултивация по Част „Мониторинг“: 16 137,53 (словом: шестнадесет хиляди сто тридесет и седем лева и петдесет и три стотинки) лева без ДДС;
3. Цена за биологична рекултивация: 46 130,38 лв. (словом: четиридесет и шест хиляди сто и тридесет лева и тридесет и осем стотинки), разпределена по години както следва:

- 3.1. Първа година: 28 911,88 лв. (словом: двадесет и осем хиляди деветстотин и единадесет лева и осемдесет и осем стотинки) лева без ДДС;
- 3.2. Втора година: 8 271,32 лв. (словом: осем хиляди двеста седемдесет и един лева и тридесет и две стотинки) лева без ДДС;
- 3.3. Трета година: 8 947,25 лв. (словом: осем хиляди деветстотин четиридесет и седем лева и двадесет и пет стотинки) лева без ДДС“

текстът придобива следната редакция:

„Чл. 3 (1) Общата стойност, съгласно ценово предложение, неразделна част от настоящия договор е 1 627 699,30лв. /словом: един милион шестотин двадесет и седем хиляди, шестотин деветдесет и девет лева и тридесет ст./ без ДДС и 1 953 239,16 лв. /словом: един милион деветстотин петдесет и три хиляди двеста тридесет и девет лева и шестнадесет ст./ с ДДС, съгласно Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Допълнителни КСС, като включва:

1. Цена за техническа рекултивация: 1 565 431,39 (словом: един милион петстотин шестдесет и пет хиляди четиристотин тридесет и един лева и тридесет и девет ст.) лева без ДДС;
2. Цена за техническа рекултивация по Част „Мониторинг“: 16 137,53 (словом: шестнадест хиляди сто тридесет и седем лева и петдесет и три стотинки) лева без ДДС;
3. Цена за биологична рекултивация: 46 130,38 лв. (словом: четиридесет и шест хиляди сто и тридесет лева и тридесет и осем стотинки), разпределена по години както следва:
 - 3.1. Първа година: 28 911,88 лв. (словом: двадесет и осем хиляди деветстотин и единадесет лева и осемдесет и осем стотинки) лева без ДДС;
 - 3.2. Втора година: 8 271,32 лв. (словом: осем хиляди двеста седемдесет и един лева и тридесет и две стотинки) лева без ДДС;
 - 3.3. Трета година: 8 947,25 лв. (словом: осем хиляди деветстотин четиридесет и седем лева и двадесет и пет стотинки) лева без ДДС“.

1.2. Страните се съгласяват и приемат нова алинея 3 към чл. 3 на раздел „ЦЕНА, РЕД И УСЛОВИЯ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ“ от Договор № 89/07.10.2019 г., както следва:

Ал.3: Отчитането и разплащането на извършените СМР ще се извършва по Основна КСС и Допълнителна КСС след актуализацията на инвестиционния проект по ЗУТ на база извършено геодезическо заснемане.

1.3. Всички останали разпоредби на Договор № 89/07.10.2019 г. остават непроменени и запазват своето действие.

1.4. Страните заявяват, че нямат никакви претенции една към друга относно извършените и представени за одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по договора до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.

II. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

2.1. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство, а при възникнали спорове същите се решават от страните по взаимно

съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

2.2. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и същото е неразделна част от Договор № 89/07.10.2019 г.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра, два за Възложителя и един за Изпълнителя, като към него неразделна част представляват Геодезическо заснемане с напречни и надлъжни профили, Обяснителна записка към заснемането, Актуализиран проект с Допълнителна КСС в него.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:


КАЛОЯН ИЛИЕВ

Кмет на Община Ихтиман




ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:


ВАЛЕНТИН ДЕНЧЕВ


Управител на Обединение

„Рекултивация Ихтиман 2019“





ИНЖ. ТОНИ КАЦАРОВ

Зам. кмет на Община Ихтиман


БЕАТРИЧЕ ТЪРНАДЖИЙСКА

Директор на дирекция „ОА“

Изготвил:


Цветелина Хаджияска

Гл. специалист

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ДОПЪЛНЕНИЕ (АНЕКС) №1 КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 89/07.10.2019 Г.
„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО СМЕТИЩЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ИХТИМАН“**

ДОПЪЛНИТЕЛНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ID#	№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	МЯРКА	ЕД.ЦЕНА	КОЛИЧЕСТВО	СТОЙНОСТ
		ПОЧИСТВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПЛОЩИ ОТ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН СМЕТИЩНОТО ТЯЛО				
5	2	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ С БУЛДОЗЕР ДО 100М	М3	2.55	8,976.00	14,732.17
6	3	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ С БУЛДОЗЕР ДО 40М	М3	1.75	20,561.00	28,399.21
7	4	НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ (ОТПАДЪЦИ)	М3	3.66	20,149.00	58,424.37
8	5	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ НА РАЗСТОЯНИЕ ОТ 0.4 ДО 0.6 КМ	Т	2.42	20,644.50	46,377.10
9	6	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ НА РАЗСТОЯНИЕ ОТ 0.2 ДО 0.4 КМ	Т	2.35	9,579.00	16,408.52
10	7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР	М3	1.97	20,626.22	81,378.50
		ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА БЕЗ ДДС				245,719.87
		ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА С ДДС				294,863.84

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

КАЛОЯН ИЛИЕВ

Кмет на Община Ихтиман

ИНЖ. ТОНИ КАЦАРОВ

Зам. кмет на Община Ихтиман

Изготвил:

Цветелина Хаджийска

Гл. специалист

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ВАЛЕНТИН ДЕНЧЕВ

Управител на Обединение
"Рекултивация Ихтиман 2019"