

Утвърждавам:


Калоян Илиев
Кмет

ПРОТОКОЛ

от дейността на комисията, назначена със Заповед № 777/06.07.2016г. на Кмета на община Ихтиман, във връзка с Обява № 674 от 20.06.2016 г., публикувана на електронния адрес на Община Ихтиман, сектор „Профил на купувача“ и Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана в Портала на Агенция по обществени поръчки ID 9053737 на 20.06.2016 г., за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява, възложена по реда на Глава Двадесет и шест от Закона за обществените поръчки с предмет: „**Основен ремонт на ОДЗ „Гьончо Белев”, гр. Ихтиман**”, на основание чл.97, ал.3 и ал.4 от ППЗОП

Днес, 07.07.2016 г., в сградата на общинска администрация Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул.”Цар Освободител” № 123, IV етаж, в 10:00 часа, се събра комисия, назначена със Заповед № 777/06.07.2016 г. на Кмета на община Ихтиман, която да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в процедура чрез събиране на оферти с обява, провеждана по реда на Глава Двадесет и шест от Закона за обществените поръчки с предмет: „**Основен ремонт на ОДЗ „Гьончо Белев”, гр. Ихтиман**”.

КОМИСИЯТА заседава в състав:

Председател: инж. Тони Кацаров – зам.-кмет и

Членове:

Милена Колева – външен експерт

Даниела Минкова – външен експерт, правоспособен юрист

Маринела Иванова – старши счетоводител

инж. Константин Проданов – Гл. експерт ОП

и резервни членове, които да встъпят на мястото на отсъстващ редовен член на комисията:

Теменужка Янинска – юрисконсулт

Петър Добрев - експерт

Работата на комисията започна в 10:00 часа с получаване на офертите от деловодството на община Ихтиман

След получаване на офертите, всеки член на комисията, подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха участниците в процедурата или техни упълномощени представители, съобразно чл. 97, ал.3 от ППЗОП.

Процедурата се провежда по правилата на Глава Двадесет и шест от ЗОП и съответните правила от ППЗОП.

До срока за получаване на оферти – 17:00 часа на 05.07.2016 г., са постъпили оферти, както следва:

1."МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД, ЕИК 202414735, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Слави Шкаров" № 4, вх.1 – с вх. № 70.00-123/24.06.2016 г. в 15:00 ч.

2."АСТРОН" ЕООД, ЕИК 175194933, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н „Красно село", ул."Шандор Петъофи" № 31, вх.А, ет.4, ап.7 – с вх. № 70.00-140/05.07.2016 г. в 10:30 ч.

3."НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД, ЕИК 113580690, със седалище и адрес на управление: гр. Брезник, ул."Георги Стефанов" № 6 – с вх. № Юл-252/05.07.2016 г. в 13:07 ч.

4."ПИ ЕС ПИ" ЕООД, ЕИК 175245413, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул."Боянски водопад" № 20 – с вх. № 70.00-144/05.07.2016 г. в 13:09 ч.

5."МУЛТИТЕРМ" ООД, ЕИК 115035606, със седалище и адрес на управление: обл.Пловдив, общ. Марица, с. Труд, ул."Карловска – извън регулация" № 31 – с вх. № 70.00-145/05.07.2016 г. в 13:10 ч.

6. "ПЕП ГРУП" ЕООД, ЕИК 203467178, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н „Средец", ул."Проф. Никола Михайлов" № 5 – с вх. № 70.00-146/05.07.2016 г. в 13:34 ч.

7. "ПИРС - Д" ООД, ЕИК 825287345, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Подоф. Г. Котов" № 21 – с вх. № 70.00-147/05.07.2016 г. в 16:22 ч.

I. Председателят на комисията обяви участниците, подали оферти, след което комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.

1. "МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, като върху нея е отбелязан поредният номер, датата и часа на получаване на офертата на участника в процедурата, който съответства на тези в протокола, предоставен на комисията.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Председателят на комисията обяви ценовото предложение – 151 197,73 лева без ДДС и 181 437,28 лева с ДДС.

2. "АСТРОН" ЕООД

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, като върху нея е отбелязан поредният номер, датата и часа на получаване на офертата на участника в процедурата, който съответства на тези в протокола, предоставен на комисията.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Председателят на комисията обяви ценовото предложение – 201 827,77 лева без ДДС и 242 193,33 лева с ДДС.

3."НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, като върху нея е отбелязан поредният номер, датата и часа на получаване на офертата на участника в процедурата, който съответства на тези в протокола, предоставен на комисията.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Председателят на комисията обяви ценовото предложение – 266 666,68 лева без ДДС и 320 000,01 лева с ДДС.

4. "ПИ ЕС ПИ" ЕООД

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, като върху нея е отбелязан поредният номер, датата и часа на получаване на офертата на участника в процедурата, който съответства на тези в протокола, предоставен на комисията.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Председателят на комисията обяви ценовото предложение – 266 999,99 лева без ДДС и 320 399,99 лева с ДДС.

5. "МУЛТИТЕРМ" ООД

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, като върху нея е отбелязан поредният номер, датата и часа на получаване на офертата на участника в процедурата, който съответства на тези в протокола, предоставен на комисията.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Председателят на комисията обяви ценовото предложение – 239 505,28 лева без ДДС и 287 406,34 лева с ДДС.

6. "ПЕП ГРУП" ЕООД

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, като върху нея е отбелязан поредният номер, датата и часа на получаване на офертата на участника в процедурата, който съответства на тези в протокола, предоставен на комисията.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Председателят на комисията обяви ценовото предложение – 173 016,90 лева без ДДС и 207 620,28 лева с ДДС.

7. "ПИРС - Д" ООД

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, като върху нея е отбелязан поредният номер, датата и часа на получаване на офертата на участника в процедурата, който съответства на тези в протокола, предоставен на комисията.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Председателят на комисията обяви ценовото предложение – 204 665,22 лева без ДДС и 245 598,26 лева с ДДС.

Трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в техническите и ценовите предложения на участниците.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.

На закрити заседания в периода 07.07.2016 г. до 12.07.2016 г., комисията продължи своята работа, като пристъпи към преглед на документите в офертата и съответствието им с критериите за подбор и поставените условия от страна на Възложителя.

1. "МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД

Комисията направи служебна проверка в Търговския регистър за актуалното състояние на участника.

След преценка и преглед на документите в офертата и съответствието им с критериите за подбор и поставените условия от страна на Възложителя, комисията установи, че са налице изискуемите документи и доказателства, които установяват съответствието на участника с критериите за подбор и постановените условия от Възложителя.

Участникът е представил следните документи и информация, отговарящи на изискванията на Възложителя:

- Представяне на участника;
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП;
- Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП;
- Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП;
- Документи, доказващи съответствието на участника с критериите за подбор, посочени в т. 3.1.3. – 3.1.5. от раздел III от документацията;
- Предложение за изпълнение на поръчката, “Техническо предложение”; с приложен Линеен календарен план график за изпълнение СМР;
- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
- Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
- Декларация за посещение на място на обекта и запознаване с условията на изпълнение;
- Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за отсъствие на свързаност с друг участник;
- Декларация за специални изисквания, съгласно чл. 47 ал. 3 от ЗОП;
- Ценово предложение и Количествено-стойностни сметки на обекта и приложени единични анализни цени за всички включени за изпълнение в поръчката видове СМР;

Предвид изложените по-горе констатации и обстоятелства, Комисията единодушно РЕШИ:

ДОПУСКА участника до по - нататъшно участие и оценка на офертата му, съобразно методиката на Възложителя.

2. ”АСТРОН” ЕООД

Комисията направи служебна проверка в Търговския регистър за актуалното състояние на участника.

След преценка и преглед на документите в офертата и съответствието им с критериите за подбор и поставените условия от страна на Възложителя, комисията установи, че са налице изискуемите документи и доказателства, които установяват съответствието на участника с критериите за подбор и постановените условия от Възложителя.

Участникът е представил следните документи и информация, отговарящи на изискванията на Възложителя:

- Представяне на участника;
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП;
- Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП;
- Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП;
- Документи, доказващи съответствието на участника с критериите за подбор, посочени в т. 3.1.3. – 3.1.5. от раздел III от документацията;
- Предложение за изпълнение на поръчката, “Техническо предложение”; с приложен Линеен календарен план график за изпълнение СМР.
- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
- Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

- Декларация за посещение на място на обекта и запознаване с условията на изпълнение;
- Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за отсъствие на свързаност с друг участник;
- Декларация за специални изисквания, съгласно чл. 47 ал. 3 от ЗОП;
- Ценово предложение и Количествено-стойностни сметки на обекта и приложени единични анализни цени за всички включени за изпълнение в поръчката видове СМР;

Предвид изложените по-горе констатации и обстоятелства, Комисията единодушно РЕШИ:

ДОПУСКА участника до по - нататъшно участие и оценка на офертата му, съобразно методиката на Възложителя.

3. "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД

Комисията направи служебна проверка в Търговския регистър за актуалното състояние на участника.

След преценка и преглед на документите в офертата и съответствието им с критериите за подбор и поставените условия от страна на Възложителя, комисията установи, че са налице изискуемите документи и доказателства, които установяват съответствието на участника с критериите за подбор и постановените условия от Възложителя.

Участникът е представил следните документи и информация, отговарящи на изискванията на Възложителя:

- Представяне на участника;
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП;
- Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП;
- Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП;
- Документи, доказващи съответствието на участника с критериите за подбор, посочени в т. 3.1.3. – 3.1.5. от раздел III от документацията;
- Предложение за изпълнение на поръчката, "Техническо предложение"; с приложен Линеен календарен план график за изпълнение СМР.
- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
- Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
- Декларация за посещение на място на обекта и запознаване с условията на изпълнение;
- Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за отсъствие на свързаност с друг участник;
- Декларация за специални изисквания, съгласно чл. 47 ал. 3 от ЗОП;
- Ценово предложение и Количествено-стойностни сметки на обекта и приложени единични анализни цени за всички включени за изпълнение в поръчката видове СМР;

Предвид изложените по-горе констатации и обстоятелства, Комисията единодушно РЕШИ:

ДОПУСКА участника до по - нататъшно участие и оценка на офертата му, съобразно методиката на Възложителя.

4. ”ПИ ЕС ПИ” ЕООД

Комисията направи служебна проверка в Търговския регистър за актуалното състояние на участника.

След преценка и преглед на документите в офертата и съответствието им с критериите за подбор и поставените условия от страна на Възложителя, комисията установи, че са налице изискуемите документи и доказателства, които установяват съответствието на участника с критериите за подбор и постановените условия от Възложителя.

Участникът е представил следните документи и информация, отговарящи на изискванията на Възложителя:

- Представяне на участника;
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП;
- Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП;
- Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП;
- Документи, доказващи съответствието на участника с критериите за подбор, посочени в т. 3.1.3. – 3.1.5. от раздел III от документацията;
- Предложение за изпълнение на поръчката, “Техническо предложение”; с приложен Линеен календарен план график за изпълнение СМР.
- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
- Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
- Декларация за посещение на място на обекта и запознаване с условията на изпълнение;
- Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за отсъствие на свързаност с друг участник;
- Декларация за специални изисквания, съгласно чл. 47 ал. 3 от ЗОП;
- Ценово предложение и Количествено-стойностни сметки на обекта и приложени единични анализни цени за всички включени за изпълнение в поръчката видове СМР;

Предвид изложените по-горе констатации и обстоятелства, Комисията единодушно РЕШИ:

ДОПУСКА участника до по - нататъшно участие и оценка на офертата му, съобразно методиката на Възложителя.

5. ”МУЛТИТЕРМ” ООД

Комисията направи служебна проверка в Търговския регистър за актуалното състояние на участника.

След преценка и преглед на документите в офертата и съответствието им с критериите за подбор и поставените условия от страна на Възложителя, комисията установи, че са налице изискуемите документи и доказателства, които установяват съответствието на участника с критериите за подбор и постановените условия от Възложителя.

Участникът е представил следните документи и информация, отговарящи на изискванията на Възложителя:

- Представяне на участника;
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП;
- Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП;
- Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП;

- Документи, доказващи съответствието на участника с критериите за подбор, посочени в т. 3.1.3. – 3.1.5. от раздел III от документацията;
- Предложение за изпълнение на поръчката, “Техническо предложение”; с приложен Линеен календарен план график за изпълнение СМР.
- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
- Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
- Декларация за посещение на място на обекта и запознаване с условията на изпълнение;
- Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за отсъствие на свързаност с друг участник;
- Декларация за специални изисквания, съгласно чл. 47 ал. 3 от ЗОП;
- Ценово предложение и Количествено-стойностни сметки на обекта и приложени единични анализни цени за всички включени за изпълнение в поръчката видове СМР;

Предвид изложените по-горе констатации и обстоятелства, Комисията единодушно РЕШИ:

ДОПУСКА участника до по - нататъшно участие и оценка на офертата му, съобразно методиката на Възложителя.

6. ”ПЕП ГРУП” ЕООД

Комисията направи служебна проверка в Търговския регистър за актуалното състояние на участника.

След преценка и преглед на документите в офертата и съответствието им с критериите за подбор и поставените условия от страна на Възложителя, комисията установи, че са налице изискуемите документи и доказателства, които установяват съответствието на участника с критериите за подбор и постановените условия от Възложителя.

Участникът е представил следните документи и информация, отговарящи на изискванията на Възложителя:

- Представяне на участника;
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП;
- Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП;
- Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП;
- Документи, доказващи съответствието на участника с критериите за подбор, посочени в т. 3.1.3. – 3.1.5. от раздел III от документацията;
- Предложение за изпълнение на поръчката, “Техническо предложение”; с приложен Линеен календарен план график за изпълнение СМР.
- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
- Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
- Декларация за посещение на място на обекта и запознаване с условията на изпълнение;
- Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за отсъствие на свързаност с друг участник;
- Декларация за специални изисквания, съгласно чл. 47 ал. 3 от ЗОП;
- Ценово предложение и Количествено-стойностни сметки на обекта и приложени единични анализни цени за всички включени за изпълнение в поръчката видове СМР;

Предвид изложените по-горе констатации и обстоятелства, Комисията единодушно РЕШИ:

ДОПУСКА участника до по - нататъшно участие и оценка на офертата му, съобразно методиката на Възложителя.

7. "ПИРС - Д" ООД

Комисията направи служебна проверка в Търговския регистър за актуалното състояние на участника.

След преценка и преглед на документите в офертата и съответствието им с критериите за подбор и поставените условия от страна на Възложителя, комисията установи, че са налице изискуемите документи и доказателства, които установяват съответствието на участника с критериите за подбор и постановените условия от Възложителя.

Участникът е представил следните документи и информация, отговарящи на изискванията на Възложителя:

- Представяне на участника;
- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП;
- Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП;
- Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП;
- Документи, доказващи съответствието на участника с критериите за подбор, посочени в т. 3.1.3. – 3.1.5. от раздел III от документацията;
- Предложение за изпълнение на поръчката, "Техническо предложение"; с приложен Линеен календарен план график за изпълнение СМР.
- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор;
- Декларация за срок на валидност на офертата;
- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
- Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
- Декларация за посещение на място на обекта и запознаване с условията на изпълнение;
- Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП за отсъствие на свързаност с друг участник;
- Декларация за специални изисквания, съгласно чл. 47 ал. 3 от ЗОП;
- Ценово предложение и Количествено-стойностни сметки на обекта и приложени единични анализни цени за всички включени за изпълнение в поръчката видове СМР;

Предвид изложените по-горе констатации и обстоятелства, Комисията единодушно РЕШИ:

ДОПУСКА участника до по - нататъшно участие и оценка на офертата му, съобразно методиката на Възложителя.

II. ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА.

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „**икономически най-изгодна оферта**“ – оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

Оценката се извърши по показателите, посочени в Раздел X Критерии за възлагане, включително показателите за оценка и тяхната тежест, от Документацията за участие.

1. Подробно описание на оценката на "МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД.

КО = ТП + ЦП

ТП = П1 + П2 + П3

С оглед предложения срок за изпълнение на поръчката – 24 кал. дни, П1 = 10 т.

П2 = Подпоказател А + Подпоказател Б + Подпоказател В

Подпоказател	Оценяване съгласно Методиката	Обосновка	Поставени точки
<u>Подпоказател</u> <u>- А</u>	<p>15т – получава офертата за която :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ предложените от участника подход и методи за работа на обекта отчитат конкретиката и спецификата на обекта, обезпечават качествено изпълнение на обществената поръчка в целия и обхват; ▪ ясно са идентифицирани и описани етапите на изпълнение и те съответстват на техническите спецификации и отчитат условията и особеностите на обекта и под обектите фазите на изпълнение и включените за изпълнение СМР по всички включени в обхвата на поръчката улици. ▪ Представената от участника Организацията на 	<p>Участникът е описал етапите на работа за обект: „Основен ремонт на сградата на „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания““, което не съответства на предмета на настоящата обществена поръчка.</p> <p>Подхода и методите за работа са принципно правилни, но не отчитат условията и особеностите (спецификата) на обекта и не са ясно описани всички части от обхвата на поръчката.</p>	1 т.
Етапи на работа, подход и			

<p>организацията на строителната площадка - <u>максимален брой точки - 15 точки</u></p>	<p>строителната площадка, съответства на техническите спецификации и е съобразена с конкретиката и условията на обекта/под-обектите, осигурява безопасна работа и почивка на строителните работници и местата за временно складиране на материали и механизация.</p> <p>8г – получава офертата за която е установено едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Подхода и методите и за работа и/или етапите на изпълнение са принципно правилни, но не отчитат (не е показано/описано) условията и особеностите (спецификата) на обекта и подобектите или не са ясно описани всички части от обхвата на поръчката (всички помещения, които са предвидени интервенции); ▪ Организацията на строителната площадка е принципно правилна, но не отчита конкретиката и спецификата на обекта, използваните (предложени от участника) трудови и технически ресурси и не дава ясна представа за вида и местоположението на временните обекти и места за складиране на материали; 		
--	---	--	--

	<p>1т – получава офертата, за която са установени /и двете обстоятелства/:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Подхода и методите й за работа и/или етапите на изпълнение са принципно правилни, но не отчитат (не е показано/описано) условията и особеностите (спецификата) на обекта и подобектите или не са ясно описани всички части от обхвата на поръчката (всички помещения, които са предвидени интервенции); ▪ Организацията на строителната/ните площадка/и е принципно правилна, но не отчита конкретиката и спецификата на обекта, използваните (предложени от участника) трудови и технически ресурси и не дава ясна представа за вида и местоположението на временните обекти и места за складиране на материали; 		
<p><u>Подпоказател –Б</u></p>	<p>15 т – получава офертата за която :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ описани са звената за изпълнение на основните видове строителни дейности, техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Предложените работни 	<p>Участникът не е описал звената за изпълнение на основните видове дейности, техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Липсва описание на персонала за изпълнение на поръчката и техническото оборудване.</p>	<p>1 т.</p>

**Организация
на работа –
максимален
брой точки -
15 точки**

звена, като вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост са в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и обезпечават качествено изпълнение на обществената поръчка за всеки етап:

- участника е описал конкретно персонала за изпълнението на поръчката и техническо оборудване, обосновал (описал) е тяхната наличност и разполагаемост .
- Представена е координация на работните звена, възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката и етапи на изпълнение. Ясно проследимо е съответствието на описаните в техническото предложение работни звена и тяхното представяне в линейния календарен план.

8 т – получава офертата за която е установено едно от следните обстоятелства:

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ описани са звена за изпълнение на основните видове дейности, техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Предложените работни звена като вид и брой са в съответствие с вида и обема на строителните дейности на обществената поръчка, <u>но липсва конкретика за персонал за изпълнението на поръчката и/или техническо оборудване</u> или липсва ясна обосновка (описание) за тяхната наличност и разполагаемост. ▪ Представена е координация на работните звена, възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности, <u>но са установени несъответствия (повече от едно) с предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката</u> <p>1г – получава офертата, за която е установено поне едно от следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ описани са звена за изпълнение на основните видове дейности, техния брой, 		
--	---	--	--

	<p>вид, но не е описан някой от компонентите – състав, квалификационна и/или техническа обезпеченост, в резултат на което не може да се установи предложението от участника персонал за изпълнението на поръчката и/или техническо оборудване съответстват ли на предложената от участника организация на работа.</p> <ul style="list-style-type: none"> Описанието на координацията на работните звена има общ характер, принципно отговаря на вида на строителните дейности, но няма обвързаност с предложението от участника линеен план за изпълнение на поръчката.. 		
<p><u>Подпоказател – В</u></p> <p>Технологична последователност на строителните процеси - <u>максимален</u></p>	<p>15т – получава офертата за която :</p> <ul style="list-style-type: none"> технологичната последователност и сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности са подробно описани и представени (в линейния план) и покриват всички аспекти на извършваната дейност с отчитане на реалната производителност на предложената работната сила, технологично оборудване и механизация. 	<p>Технологичната последователност на дейностите е описана общо и не е възможно да се установят съответствия между описаните в техническото предложение процеси и представените в линейния план срокове.</p>	<p>1 т.</p>

<p><u>брой точки -</u> <u>15 точки</u></p>	<p>8т – получава офертата за която е установено следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ технологичната последователност е спазена, сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности, съответстват на техническите спецификации и условията на обекта, отчетена е реалната производителност на предложената работната сила, технологично оборудване и механизация, но са установени несъответствия (повече от едно) между описаните в техническото предложение процеси и/или етапи на изпълнение и/или представените в линейния план срокове. <p>1т – получава офертата за която е установено поне едно от следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ технологичната последователност на дейностите е описана общо и не е възможно да се установят съответствия между описаните в техническото предложение процеси и представените в линейния план срокове ▪ Дейностите в линейния календарен план са окрупнени и не може да се установи съответствие с 		
--	--	--	--

	описаните техническото предложение процеси и последователност на изпълнение.	В		
--	--	---	--	--

ПЗ – Управление на риска – 1 т.

Идентифицираните от Възложителя рискове като рискови „критични точки“ с висока степен на възможност за поява са:

1. Поява на лоши метеорологични условия
2. Забавяне на срока за изпълнение на обекта вследствие временно преустановяване на работа от контролни органи (от РИОКОЗ , ПАБ, Електроразпределително дружество) по причини независещи и извън действията на Изпълнителя) или забавяне приемането на извършени работи и оформяне на протоколи от страна на Възложителя и инвеститорския контрол.
3. Спирания на изпълнението поради неосигурен достъп до части на строителната площадка
4. Предпоставки при изпълнение на поръчката, които биха могли да доведат до увеличаване себестойността на изпълнение на строително – ремонтните работи.
5. Дефекти и лошо качество на изпълнените строително – ремонтните работи.

В част "Мерки за управление на възможните рискове по време на изпълнение", описана от участника липсва описание на мерки за предотвратяване/ преодоляване/, управление на няколко от посочените от Възложителя, като рискови "критични точки", като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове – по същество не предлага адекватни мерки за управлението им;

С оглед ценовото предложение – 151 197,73 лева без ДДС, ЦП = 40 т.

2. Подробно описание на оценката на "АСТРОН" ЕООД .

$$КО = ТП + ЦП$$

$$ТП = П1 + П2 + П3$$

С оглед предложения срок за изпълнение на поръчката – 45 кал. дни, П1 = 5,33 т.

$$П2 = \text{Подпоказател А} + \text{Подпоказател Б} + \text{Подпоказател В}$$

Подпоказател	Оценяване съгласно Методиката	обосновка	Поставени точки
<u>Подпоказател – А</u>	15т – получава офертата за която : <ul style="list-style-type: none"> ▪ предложените от участника подход и 	Подхода и методите за работа са принципно правилни, но не отчитат условията и особеностите (спецификата) на обекта и не са ясно описани всички части от	1 т.

<p>Етапи на работа, подход и организацията на строителната площадка - <u>максимален брой точки - 15 точки</u></p>	<p>методи за работа на обекта отчитат конкретиката и спецификата на обекта, обезпечават качествено изпълнение на обществената поръчка в целия и обхват;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ясно са идентифицирани и описани етапите на изпълнение и те съответстват на техническите спецификации и отчитат условията и особеностите на обекта и под обектите фазите на изпълнение и включените за изпълнение СМР по всички включени в обхвата на поръчката улици. ▪ Представената от участника Организацията на строителната площадка, съответства на техническите спецификации и е съобразена с конкретиката и условията на обекта/под-обектите, осигурява безопасна работа и почивка на строителните работници и местата за временно складиране на материали и механизация. <p>8т – получава офертата за която е установено едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Подхода и методите и за работа и/или 	<p>обхвата на поръчката. Няма ситуационен план за вида и местоположението на временните обекти за охрана и места за съхранение и складиране на строителни материали и техника.</p>	
---	--	--	--

	<p>етапите на изпълнение са принципно правилни, но не отчитат (не е показано/описано) условията и особеностите (спецификата) на обекта и подобектите или не са ясно описани всички части от обхвата на поръчката (всички помещения, които са предвидени интервенции);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Организацията на строителната площадка е принципно правилна, но не отчита конкретиката и спецификата на обекта, използваните (предложени от участника) трудови и технически ресурси и не дава ясна представа за вида и местоположението на временните обекти и места за складиране на материали; <p>1г – получава офертата, за която са установени /и двете обстоятелства/:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Подхода и методите й за работа и/или етапите на изпълнение са принципно правилни, но не отчитат (не е показано/описано) условията и особеностите (спецификата) на обекта и подобектите или не са ясно описани всички части от обхвата на поръчката (всички помещения, които са предвидени интервенции); 		
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Организацията на строителната/ните площадка/и е принципно правилна, но не отчита конкретиката и спецификата на обекта, използваните (предложени от участника) трудови и технически ресурси и не дава ясна представа за вида и местоположението на временните обекти и места за складиране на материали; 		
<p><u>Подпоказател –Б</u></p> <p>Организация на работа – <u>максимален брой точки - 15 точки</u></p>	<p>15 т – получава офертата за която :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ описани са звената за изпълнение на основните видове строителни дейности, техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Предложените работни звена, като вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост са в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и обезпечават качествено изпълнение на обществената поръчка за всеки етап: ▪ участника е описал конкретно персонала за изпълнението на поръчката и техническо оборудване, обосновал (описал) е тяхната наличност и разполагаемост . 	<p>Участникът не е описал звената за изпълнение на основните видове дейности, техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Липсва описание на персонала за изпълнение на поръчката и техническото оборудване.</p>	<p>1 т.</p>

- Представена е координация на работните звена, възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката и етапи на изпълнение. Ясно проследимо е съответствието на описаните в техническото предложение работни звена и тяхното представяне в линейния календарен план.

8 т – получава офертата за която е установено едно от следните обстоятелства:

- описани са звена за изпълнение на основните видове дейности, техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Предложените работни звена като вид и брой са в съответствие с вида и обема на строителните дейности на обществената поръчка, но липсва конкретика за персонала за изпълнението на поръчката и/или техническо

	<p>оборудване или липсва ясна обосновака (описание) за тяхната наличност и разполагаемост .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Представена е координация на работните звена, възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности, <u>но са установени несъответствия (повече от едно) с предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката</u> <p>1г – получава офертата, за която е установено поне едно от следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ описани са звена за изпълнение на основните видове дейности, техния брой, вид, но не е описан някой от компонентите – състав, квалификационна и/или техническа обезпеченост, в резултат на което не може да се установи предложения от участника персонал за изпълнението на поръчката и/или техническо оборудване съответстват ли на предложената от участника 		
--	---	--	--

	<p>организация на работа.</p> <ul style="list-style-type: none"> Описанието на координация на работните звена има общ характер, принципно отговаря на вида на строителните дейности, но няма обвързаност с предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката.. 		
<p><u>Подпоказател – В</u></p> <p>Технологична последователност на строителните процеси - <u>максимален брой точки - 15 точки</u></p>	<p>15т – получава офертата за която :</p> <ul style="list-style-type: none"> технологичната последователност и сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности са подробно описани и представени (в линейния план) и покриват всички аспекти на извършваната дейност с отчитане на реалната производителност на предложената работната сила, технологично оборудване и механизация. <p>8т – получава офертата за която е установено следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> технологичната последователност е спазена, сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности, съответстват на техническите спецификации и 	<p>Участникът е описал общо технологичната последователност на основни строителни дейности. Дейностите в линейния календарен план график са окупнени.</p>	<p>1 т.</p>

	<p>условията на обекта, отчетена е реалната производителност на предложената работната сила, технологично оборудване и механизация, но са <u>установени несъответствия</u> (повече от едно) между описаните в техническото предложение процеси и/или етапи на изпълнение и/или представените в линейния план срокове.</p> <p>1т – получава офертата за която е установено поне едно от следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ технологичната последователност на дейностите е описана общо и не е възможно да се установят съответствия между описаните в техническото предложение процеси и представените в линейния план срокове ▪ Дейностите в линейния календарен план са округнени и не може да се установи съответствие с описаните в техническото предложение процеси и последователност на изпълнение. 		
--	---	--	--

ПЗ – Управление на риска – 1 т.

Идентифицираните от Възложителя рискове като рискови „критични точки“ с висока степен на възможност за поява са:

1. Поява на лоши метеорологични условия
2. Забавяне на срока за изпълнение на обекта вследствие временно преустановяване на работа от контролни органи (от РИОКОЗ , ПАБ, Електроразпределително дружество) по причини независещи и извън действията на Изпълнителя) или забавяне приемането на извършени работи и оформяне на протоколи от страна на Възложителя и инвеститорския контрол.
3. Спирания на изпълнението поради неосигурен достъп до части на строителната площадка
4. Предпоставки при изпълнение на поръчката, които биха могли да доведат до увеличаване себестойността на изпълнение на строително – ремонтните работи.
5. Дефекти и лошо качество на изпълнените строително – ремонтните работи.

Липсва описание на мерки за предотвратяване/ преодоляване/, управление на няколко от посочените от Възложителя, като рискови "критични точки".

Участникът е разработил План за предотвратяване , намаляване, ограничаване и контрол на риска за обекта, съответстващи със Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Оценка и Анализ на професионалния риск на дейностите. Предложил е ефективни и адекватни мерки за контрол на риска. Участникът е изготвил карта за оценка на риска на основните видове дейности ,в които са предложени конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването ,както и конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилите „рискове“.

Участникът е разработил План за действие, План за евакуация при пожар или авария и Правила за оказване на долекарска помощ при увреждане на здравето при работа.

С оглед ценовото предложение – 201 827,77 лева без ДДС, ЦП = 29,97 т.

3. Подробно описание на оценката на "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД .

$$КО = ТП + ЦП$$

$$ТП = П1 + П2 + П3$$

С оглед предложения срок за изпълнение на поръчката – 30 кал. дни, П1 = 8 т.

П2 = Подпоказател А + Подпоказател Б + Подпоказател В

Подпоказател	Оценяване съгласно Методиката	обосновка	Поставен и точки
<u>Подпоказател – А</u>	<p>15т – получава офертата за която :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ предложените от участника подход и методи за работа на обекта отчитат конкретиката и спецификата на обекта, обезпечават качествено 	<p>Предложените от участника подход и методи за работа на обекта отчитат конкретиката и спецификата на обекта, като обезпечават качествено изпълнение на обществената поръчка в целия ѝ обхват.</p> <p>Ясно са идентифицирани и описани етапите на изпълнение и те съответстват на линейният календарен план. Отчетени са</p>	15 т.

<p>Етапи на работа, подход и организацията на строителната площадка - <u>максимален брой точки - 15 точки</u></p>	<p>изпълнение на обществената поръчка в целия и обхват;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ясно са идентифицирани и описани етапите на изпълнение и те съответстват на техническите спецификации и отчитат условията и особеностите на обекта и под обектите фазите на изпълнение и включените за изпълнение СМР по всички включени в обхвата на поръчката улици. ▪ Представената от участника Организацията на строителната площадка, съответства на техническите спецификации и е съобразена с конкретиката и условията на обекта/под-обектите, осигурява безопасна работа и почивка на строителните работници и местата за временно складиране на материали и механизация. <p>8г – получава офертата за която е установено едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Подхода и методите и за работа и/или етапите на изпълнение са принципно правилни, но не отчитат (не е показано/описано) условията и особеностите (спецификата) на обекта и подобектите 	<p>условията и особеностите на обекта, както и фазите на изпълнение на включените СМР.</p> <p>Представената от участника организация на строителната площадка съответства и е съобразена с конкретиката и условията на обекта. Представена е организация за безопасна работа и почивка на строителните работници и местата за временно складиране на материали и механизация.</p>	
---	---	---	--

	<p>или не са ясно описани всички части от обхвата на поръчката (всички помещения, които са предвидени интервенции) ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Организацията на строителната площадка е принципно правилна, но не отчита конкретиката и спецификата на обекта, използваните (предложени от участника) трудови и технически ресурси и не дава ясна представа за вида и местоположението на временните обекти и места за складиране на материали; <p>1г – получава офертата, за която са установени /и двете обстоятелства/:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Подхода и методите й за работа и/или етапите на изпълнение са принципно правилни, но не отчитат (не е показано/описано) условията и особеностите (спецификата) на обекта и подобектите или не са ясно описани всички части от обхвата на поръчката (всички помещения, които са предвидени интервенции); ▪ Организацията на строителната/ните площадка/и е принципно правилна, но не отчита конкретиката и спецификата на обекта, използваните (предложени от участника) трудови и 		
--	--	--	--

	<p>технически ресурси и не дава ясна представа за вида и местоположението на временните обекти и места за складиране на материали;</p>		
<p><u>Подпоказа тел –Б</u></p> <p>Организац ия на работа – максимале н брой точки - 15 точки</p>	<p>15 т – получава офертата за която :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ описани са звената за изпълнение на основните видове строителни дейности, техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Предложените работни звена, като вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост са в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и обезпечават качествено изпълнение на обществената поръчка за всеки етап: ▪ участника е описал конкретно персонала за изпълнението на поръчката и техническо оборудване, обосновал (описал) е тяхната наличност и разполагаемост . ▪ Представена е координация на работните звена, възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и 	<p>Описани са звената за изпълнение на основните видове строителни дейности, техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Предложените работни звена, като вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост са в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и обезпечават качествено изпълнение на обществената поръчка за всеки етап.</p> <p>Участника е описал персонала за изпълнението на поръчката и неговите отговорности, както и техническото оборудване, което възнамерява да използва, обосновал е тяхната наличност и разполагаемост .</p> <p>Представена е координация на работните звена и възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката и етапи на изпълнение. Ясно проследимо е съответствието на описаните в техническото предложение работни звена и тяхното представяне в линейния календарен план.</p>	<p>15 т.</p>

предложения от
участника линеен план
за изпълнение на
поръчката и етапи на
изпълнение. Ясно
проследимо е
съответствието на
описаните в
техническото
предложение работни
звена и тяхното
представяне в
линейния календарен
план.

**8 т – получава офертата
за която е установено
едно от следните
обстоятелства:**

- описани са звена за
изпълнение на
основните видове
дейности, техния брой,
вид, състав,
квалификационна и
техническа
обезпеченост.

Предложените работни
звена като вид и брой
са в съответствие с
вида и обема на
строителните дейности
на обществената
поръчка, но липсва
конкретика за
персонал за
изпълнението на
поръчката и/или
техническо оборудване
или липсва ясна
обосновка (описание)
за тяхната наличност и
разполагаемост.

- Представена е
координация на
работните звена,
възможности за
едновременна работа
на отделните работни
звена. Координацията

	<p>на звената е в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности, <u>но са установени несъответствия (повече от едно) с предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката</u></p> <p>1т – получава офертата, за която е установено поне едно от следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ описани са звена за изпълнение на основните видове дейности, техния брой, вид, но не е описан някой от компонентите – състав, квалификационна и/или техническа обезпеченост, в резултат на което не може да се установи предложения от участника персонал за изпълнението на поръчката и/или техническо оборудване съответстват ли на предложената от участника организация на работа. ▪ Описанието на координация на работните звена има общ характер, принципно отговаря на вида на строителните дейности, но няма обвързаност с предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката.. 		
<u>Подпоказа</u>	15т – получава офертата	Технологичната последователност и сроковете за	15 т.

<p>тел – В</p> <p>Технологи чна последова телност на строителн ите процеси - <u>максимале н брой точки - 15 точки</u></p>	<p>за която :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ технологичната последователност и сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности са подробно описани и представени (в линейния план) и покриват всички аспекти на извършваната дейност с отчитане на реалната производителност на предложената работната сила, технологично оборудване и механизация. <p>8т – получава офертата за която е установено следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ технологичната последователност е спазена, сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности, съответстват на техническите спецификации и условията на обекта, отчетена е реалната производителност на предложената работната сила, технологично оборудване и механизация, но са <u>установени несъответствия</u> (повече от едно) между описаните в техническото предложение процеси и/или етапи на изпълнение и/или представените в линейния план срокове. 	<p>изпълнение на всички основни строителни дейности са подробно описани и представени в линейния план и покриват всички аспекти на извършваната дейност с отчитане на реалната производителност на предложената работна сила, технологично оборудване и механизация.</p>	
---	---	--	--

	<p>1г – получава офертата за която е установено поне едно от следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ технологичната последователност на дейностите е описана общо и не е възможно да се установят съответствия между описаните в техническото предложение процеси и представените в линейния план срокове ▪ Дейностите в линейния календарен план са окрупнени и не може да се установи съответствие с описаните в техническото предложение процеси и последователност на изпълнение. 		
--	---	--	--

ПЗ – Управление на риска – 5 т.

Обърнато е задълбочено внимание на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове. Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността от настъпване на всеки от описаните рискове и е предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора. Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един от рисковете е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването му и съответните конкретни и адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилите рискове.

С оглед ценовото предложение – 266 666,68 лева без ДДС, **ЦП = 22,68 т.**

4. Подробно описание на оценката на "ПИ ЕС ПИ" ЕООД .

$$КО = ТП + ЦП$$

$$ТП = П1 + П2 + П3$$

С оглед предложения срок за изпълнение на поръчката – 40 кал. дни, **П1 = 6 т.**

$$П2 = \text{Подпоказател А} + \text{Подпоказател Б} + \text{Подпоказател В}$$

Подпоказа тел	Оценяване съгласно Методиката	обосновка	Поставени точки
<p><u>Подпоказател – А</u></p> <p>Етапи на работа, подход и организацията на строителната площадка - <u>максимален брой точки - 15 точки</u></p>	<p>15т – получава офертата за която :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ предложените от участника подход и методи за работа на обекта отчитат конкретиката и спецификата на обекта, обезпечават качествено изпълнение на обществената поръчка в целия и обхват; ▪ ясно са идентифицирани и описани етапите на изпълнение и те съответстват на техническите спецификации и отчитат условията и особеностите на обекта и под обектите фазите на изпълнение и включените за изпълнение СМР по всички включени в обхвата на поръчката улици. ▪ Представената от участника Организацията на строителната площадка, съответства на техническите спецификации и е съобразена с конкретиката и условията на обекта/под-обектите, осигурява безопасна работа и почивка на строителните работници и местата за временно складиране на материали и механизация. <p>8т – получава офертата</p>	<p>Предложените от участника подход и методи за работа на обекта отчитат конкретиката и спецификата на обекта, като обезпечават качествено изпълнение на обществената поръчка в целия ѝ обхват.</p> <p>Ясно са идентифицирани и описани етапите на изпълнение и те съответстват на линейния календарен план. Отчетени са условията и особеностите на обекта, както и фазите на изпълнение на включените СМР.</p> <p>Представената от участника организация на строителната площадка съответства и е съобразена с конкретиката и условията на обекта. Представена е организация за безопасна работа и почивка на строителните работници и местата за временно складиране на материали и механизация.</p>	<p>15 т.</p>

	<p>за която е установено едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Подхода и методите и за работа и/или етапите на изпълнение са принципно правилни, но не отчитат (не е показано/описано) условията и особеностите (спецификата) на обекта и подобектите или не са ясно описани всички части от обхвата на поръчката (всички помещения, които са предвидени интервенции) ; ▪ Организацията на строителната площадка е принципно правилна, но не отчита конкретиката и спецификата на обекта, използваните (предложени от участника) трудови и технически ресурси и не дава ясна представа за вида и местоположението на временните обекти и места за складиране на материали; <p>1г – получава офертата, за която са установени /и двете обстоятелства/:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Подхода и методите й за работа и/или етапите на изпълнение са принципно правилни, но не отчитат (не е показано/описано) условията и особеностите (спецификата) на обекта и подобектите или не са ясно описани всички части от обхвата 		
--	--	--	--

	<p>на поръчката (всички помещения, които са предвидени интервенции);</p> <ul style="list-style-type: none"> Организацията на строителната/ните площадка/и е принципно правилна, но не отчита конкретиката и спецификата на обекта, използваните (предложени от участника) трудови и технически ресурси и не дава ясна представа за вида и местоположението на временните обекти и места за складиране на материали; 		
<p><u>Подпоказа тел –Б</u></p> <p>Организация на работа – <u>максимален брой</u></p>	<p>15 т – получава офертата за която :</p> <ul style="list-style-type: none"> описани са звената за изпълнение на основните видове строителни дейности, техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа безопасност. Предложените работни звена, като вид, състав, квалификационна и техническа безопасност са в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и обезпечават качествено изпълнение на обществената поръчка за всеки етап: участника е описал конкретно персонала за изпълнението на поръчката и техническо оборудване, обосновал (описал) е тяхната 	<p>Описани са звената за изпълнение на основните видове строителни дейности, техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа безопасност. Предложените работни звена, като вид, състав, квалификационна и техническа безопасност са в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и обезпечават качествено изпълнение на обществената поръчка за всеки етап.</p> <p>Участника е описал персонала за изпълнението на поръчката и неговите отговорности, както и техническото оборудване, което възнамерява да използва, обосновал е тяхната наличност и разполагаемост .</p> <p>Представена е координация на работните звена и възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и предложения от участника линеен план за</p>	<p>15 т.</p>

<p><u>точки - 15</u> <u>точки</u></p>	<p>наличност и разполагаемост .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Представена е координация на работните звена, възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката и етапи на изпълнение. Ясно проследимо е съответствието на описаните в техническото предложение работни звена и тяхното представяне в линеиния календарен план. <p>8 т – получава офертата за която е установено едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ описани са звена за изпълнение на основните видове дейности, техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Предложените работни звена като вид и брой са в съответствие с вида и обема на строителните дейности на обществената поръчка, <u>но липсва конкретика за персонал за изпълнението на поръчката и/или</u> 	<p>изпълнение на поръчката и етапи на изпълнение. Ясно проследимо е съответствието на описаните в техническото предложение работни звена и тяхното представяне в линеиния календарен план.</p>	
---	--	--	--

	<p><u>техническо оборудване</u> или липсва ясна обосновака (описание) за тяхната наличност и разполагаемост .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Представена е координация на работните звена, възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности, <u>но са установени несъответствия (повече от едно) с предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката</u> <p>1г – получава офертата, за която е установено поне едно от следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ описани са звена за изпълнение на основните видове дейности, техния брой, вид, но не е описан някой от компонентите – състав, квалификационна и/или техническа обезпеченост, в резултат на което не може да се установи предложения от участника персонал за изпълнението на поръчката и/или техническо оборудване съответстват ли на предложената от участника организация на работа. ▪ Описанието на координация на 		
--	--	--	--

	<p>работните звена има общ характер, принципно отговаря на вида на строителните дейности, но няма обвързаност с предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката..</p>		
<p><u>Подпоказател – В</u></p> <p>Технологична последователност на строителните процеси - <u>максимален брой точки - 15 точки</u></p>	<p>15т – получава офертата за която :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ технологичната последователност и сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности са подробно описани и представени (в линейния план) и покриват всички аспекти на извършваната дейност с отчитане на реалната производителност на предложената работната сила, технологично оборудване и механизация. <p>8т – получава офертата за която е установено следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ технологичната последователност е спазена, сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности, съответстват на техническите спецификации и условията на обекта, отчетена е реалната производителност на предложената работната сила, технологично 	<p>Технологичната последователност и сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности са подробно описани и представени в линейния план и покриват всички аспекти на извършваната дейност с отчитане на реалната производителност на предложената работна сила, технологично оборудване и механизация.</p>	<p>15 т.</p>

	<p>оборудване и механизация, но са <u>установени несъответствия</u> (повече от едно) между описаните в техническото предложение процеси и/или етапи на изпълнение и/или представените в линейния план срокове.</p> <p>1т – получава офертата за която е установено поне едно от следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ технологичната последователност на дейностите е описана общо и не е възможно да се установят съответствия между описаните в техническото предложение процеси и представените в линейния план срокове ▪ Дейностите в линейния календарен план са округнени и не може да се установи съответствие с описаните в техническото предложение процеси и последователност на изпълнение. 		
--	--	--	--

ПЗ – Управление на риска – 5 т.

Обърнато е задълбочено внимание на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове. Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността от настъпване на всеки от описаните рискове и е предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора. Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един от рисковете е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването му и съответните конкретни и адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилите рискове.

С оглед ценовото предложение – 266 999,99 лева без ДДС, ЦП = 22,65 т.

5. Подробно описание на оценката на "МУЛТИТЕРМ" ООД .

КО = ТП + ЦП

ТП = П1 + П2 + П3

С оглед предложения срок за изпълнение на поръчката – 54 кал. дни, П1 = 4,44 т.

П2 = Подпоказател А + Подпоказател Б + Подпоказател В

Подпоказател	Оценяване съгласно Методиката	обосновка	Поставени точки
Подпоказател – А	<p>15т – получава офертата за която :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ предложените от участника подход и методи за работа на обекта отчитат конкретиката и спецификата на обекта, обезпечават качествено изпълнение на обществената поръчка в целия и обхват; ▪ ясно са идентифицирани и описани етапите на изпълнение и те съответстват на техническите спецификации и отчитат условията и особеностите на обекта и под обектите фазите на изпълнение и включените за изпълнение СМР по всички включени в обхвата на поръчката улици. ▪ Представената от участника Организацията на строителната площадка, съответства на техническите спецификации и е 	<p>Подхода и методите за работа и/или етапите на изпълнение са принципно правилни, но не отчитат (не е показано/описано) условията и особеностите (спецификата) на обекта и подобектите и не са ясно описани всички части от обхвата на поръчката (всички помещения, които са предвидени за интервенции) ;</p> <p>Организацията на строителната площадка е принципно правилна, но не отчита конкретиката и спецификата на обекта, използваните (предложени от участника) трудови и технически ресурси и не дава ясна представа за вида и местоположението на временните обекти и места за складиране на материали;</p> <p>В описателната част не са дадени конкретни предложения и решения за съответния обект. Представени са теоретични модели, които не са приложими за всеки обект.</p>	8 т.
Етапи на работа, подход и организацията на строителната			

<p>площадка - <u>максимале</u> <u>и брой</u> <u>точки - 15</u> <u>точки</u></p>	<p>съобразена с конкретиката и условията на обекта/под-обектите, осигурява безопасна работа и почивка на строителните работници и местата за временно складиране на материали и механизация.</p> <p>8г – получава офертата за която е установено едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Подхода и методите и за работа и/или етапите на изпълнение са принципно правилни, но не отчитат (не е показано/описано) условията и особеностите (спецификата) на обекта и подобектите или не са ясно описани всички части от обхвата на поръчката (всички помещения, които са предвидени интервенции) ; ▪ Организацията на строителната площадка е принципно правилна, но не отчита конкретиката и спецификата на обекта, използваните (предложени от участника) трудови и технически ресурси и не дава ясна представа за вида и местоположението на временните обекти и места за складиране на материали; <p>1г – получава офертата, за която са установени /и</p>		
---	--	--	--

	<p>двете обстоятелства/:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Подхода и методите й за работа и/или етапите на изпълнение са принципно правилни, но не отчитат (не е показано/описано) условията и особеностите (спецификата) на обекта и подобектите или не са ясно описани всички части от обхвата на поръчката (всички помещения, които са предвидени интервенции); ▪ Организацията на строителната/ните площадка/и е принципно правилна, но не отчита конкретиката и спецификата на обекта, използваните (предложени от участника) трудови и технически ресурси и не дава ясна представа за вида и местоположението на временните обекти и места за складиране на материали; 		
<p><u>Подпоказа тел –Б</u></p>	<p>15 т – получава офертата за която :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ описани са звената за изпълнение на основните видове строителни дейности, техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Предложените работни звена, като вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост са в съответствие с вида, 	<p>При структуриране на линейния график, участникът е допуснал груба фактическа грешка. От графичната част не става ясно, какъв е видът на отделните видове строително-монтажни работи, коя е началната и крайната дата на изпълнението им, както и квалификационната и техническата им обезпеченост. В графика не са описани звената за изпълнение на основните видове СМР. Установено е несъответствие с предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката.</p>	<p>8 т.</p>

<p>Организация на работа – максимален брой точки - 15 точки</p>	<p>обема и спецификата на строителните дейности и обезпечават качествено изпълнение на обществената поръчка за всеки етап:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ участника е описал конкретно персонала за изпълнението на поръчката и техническо оборудване, обосновал (описал) е тяхната наличност и разполагаемост . ▪ Представена е координация на работните звена, възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката и етапи на изпълнение. Ясно проследимо е съответствието на описаните в техническото предложение работни звена и тяхното представяне в линейния календарен план. <p>8 т – получава офертата за която е установено едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ описани са звена за изпълнение на основните видове дейности, техния брой, вид, състав, 		
--	---	--	--

квалификационна и техническа обезпеченост. Предложените работни звена като вид и брой са в съответствие с вида и обема на строителните дейности на обществената поръчка, но липсва конкретика за персонал за изпълнението на поръчката и/или техническо оборудване или липсва ясна обосновака (описание) за тяхната наличност и разполагаемост .

- Представена е координация на работните звена, възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности, но са установени несъответствия (повече от едно) с предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката

1г – получава офертата, за която е установено поне едно от следните:

- описани са звена за изпълнение на основните видове дейности, техния брой, вид, но не е описан някой от компонентите – състав, квалификационна и/или техническа

	<p>обезпеченост, в резултат на което не може да се установи предложението от участника персонал за изпълнението на поръчката и/или техническо оборудване съответстват ли на предложената от участника организация на работа.</p> <ul style="list-style-type: none"> Описанието на координацията на работните звена има общ характер, принципно отговаря на вида на строителните дейности, но няма обвързаност с предложението от участника линеен план за изпълнение на поръчката.. 		
<p><u>Подпоказател – В</u></p> <p>Технологична последователност на строителните процеси - максимален брой точки -</p>	<p>15т – получава офертата за която :</p> <ul style="list-style-type: none"> технологичната последователност и сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности са подробно описани и представени (в линейния план) и покриват всички аспекти на извършваната дейност с отчитане на реалната производителност на предложената работната сила, технологично оборудване и механизация. <p>8т – получава офертата за която е установено следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> технологичната 	<p>Технологичната последователност е спазена, сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности, съответстват на техническите спецификации и условията на обекта, отчетена е реалната производителност на предложената работната сила, технологично оборудване и механизация, но са установени несъответствия (повече от едно) между описаните в техническото предложение процеси и/или етапи на изпълнение и/или представените в линейния план срокове.</p>	<p>8 т.</p>

15 точки

последователност е спазена, сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности, съответстват на техническите спецификации и условията на обекта, отчетена е реалната производителност на предложената работната сила, технологично оборудване и механизация, но са установени несъответствия (повече от едно) между описаните в техническото предложение процеси и/или етапи на изпълнение и/или представените в линейния план срокове.

1т – получава офертата за която е установено поне едно от следните:

- технологичната последователност на дейностите е описана общо и не е възможно да се установят съответствия между описаните в техническото предложение процеси и представените в линейния план срокове
- Дейностите в линейния календарен план са окрупнени и не може да се установи съответствие с описаните в техническото предложение процеси и последователност на изпълнение.

ПЗ – Управление на риска – 5 т.

Обърнато е задълбочено внимание на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове. Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността от настъпване на всеки от описаните рискове и е предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора.

Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един от рисковете е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването му и съответните конкретни и адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилите рискове.

С оглед ценовото предложение – 239 505,28 лева без ДДС, ЦП = 25,25 т.

6. Подробно описание на оценката на "ПЕП ГРУП" ЕООД.

КО = ТП + ЦП

ТП = П1 + П2 + ПЗ

С оглед предложениния срок за изпълнение на поръчката – 40 кал. дни, П1 = 6 т.

П2 = Подпоказател А + Подпоказател Б + Подпоказател В

Подпоказател	Оценяване съгласно Методиката	обосновка	Поставени точки
<u>Подпоказател – А</u>	15т – получава офертата за която : <ul style="list-style-type: none">▪ предложените от участника подход и методи за работа на обекта отчитат конкретиката и спецификата на обекта, обезпечават качествено изпълнение на обществената поръчка в целия и обхват;▪ ясно са идентифицирани и описани етапите на изпълнение и те съответстват на техническите спецификации и отчитат условията и особеностите на обекта	<p>Участникът е описал етапи на работа при проектиране, което не съответства на предмета на настоящата обществена поръчка.</p> <p>Настоящата поръчка не включва монтаж и демонтаж на климатизатори и изпълнение на ОВ работи, както и разваляне на сгради и съоръжения, зидарии и бетонови работи.</p> <p>Задачата не включва СМР в община Дупница.</p> <p>Организацията на строителната площадка е принципно правилна, но не отчита конкретиката и спецификата на обекта, използваните трудови и технически ресурси и не дава</p>	1 т.

<p>Етапи на работа, подход и организацията на строителната площадка - <u>максимален брой точки - 15 точки</u></p>	<p>и под обектите фазите на изпълнение и включените за изпълнение СМР по всички включени в обхвата на поръчката улици.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Представената от участника Организацията на строителната площадка, съответства на техническите спецификации и е съобразена с конкретиката и условията на обекта/под-обектите, осигурява безопасна работа и почивка на строителните работници и местата за временно складиране на материали и механизация. <p>8г – получава офертата за която е установено едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Подхода и методите и за работа и/или етапите на изпълнение са принципно правилни, но не отчитат (не е показано/описано) условията и особеностите (спецификата) на обекта и подобектите или не са ясно описани всички части от обхвата на поръчката (всички помещения, които са предвидени интервенции) ; ▪ Организацията на строителната площадка е принципно правилна, но не отчита конкретиката и спецификата на обекта, 	<p>ясна представа за вида и местоположението на временните обекти и места за складиране на материали.</p>	
---	---	---	--

	<p>използваните (предложени от участника) трудови и технически ресурси и не дава ясна представа за вида и местоположението на временните обекти и места за складиране на материали;</p> <p>1т – получава офертата, за която са установени /и двете обстоятелства/:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Подхода и методите й за работа и/или етапите на изпълнение са принципно правилни, но не отчитат (не е показано/описано) условията и особеностите (спецификата) на обекта и подобектите или не са ясно описани всички части от обхвата на поръчката (всички помещения, които са предвидени интервенции); ▪ Организацията на строителната/ните площадка/и е принципно правилна, но не отчита конкретиката и спецификата на обекта, използваните (предложени от участника) трудови и технически ресурси и не дава ясна представа за вида и местоположението на временните обекти и места за складиране на материали; 		
<p><u>Подпоказа тел –Б</u></p>	<p>15 т – получава офертата за която :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ описани са звената за изпълнение на 	<p>Няма описание за координация на работните звена и взаимосвързаност на процесите. Описанието има общ характер, принципно отговаря на</p>	<p>1 т.</p>

<p>Организац ия на работа – максимале н брой точки - 15 точки</p>	<p>основните видове строителни дейности, техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Предложените работни звена, като вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост са в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и обезпечават качествено изпълнение на обществената поръчка за всеки етап:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ участника е описал конкретно персонала за изпълнението на поръчката и техническо оборудване, обосновал (описал) е тяхната наличност и разполагаемост . ▪ Представена е координация на работните звена, възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката и етапи на изпълнение. Ясно проследимо е съответствието на описаните в техническото предложение работни звена и тяхното представяне в 	<p>вида на строителните дейности, но няма обвързаност с предложения от участника линеен план график за изпълнение на поръчката. Липсва описание на персонала за изпълнение на поръчката и на техническото оборудване.</p>	
--	---	---	--

линейния календарен план.

8 т – получава офертата за която е установено едно от следните обстоятелства:

- описани са звена за изпълнение на основните видове дейности, техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост.

Предложените работни звена като вид и брой са в съответствие с вида и обема на строителните дейности на обществената поръчка, но липсва конкретика за персонала за изпълнението на поръчката и/или техническо оборудване или липсва ясна обосновака (описание) за тяхната наличност и разполагаемост .

- Представена е координация на работните звена, възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности, но са установени несъответствия (повече от едно) с предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката

	<p>1т – получава офертата, за която е установено поне едно от следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ описани са звена за изпълнение на основните видове дейности, техния брой, вид, но не е описан някой от компонентите – състав, квалификационна и/или техническа обезпеченост, в резултат на което не може да се установи предложението от участника персонал за изпълнението на поръчката и/или техническо оборудване съответстват ли на предложената от участника организация на работа. ▪ Описанието на координацията на работните звена има общ характер, принципно отговаря на вида на строителните дейности, но няма обвързаност с предложението от участника линеен план за изпълнение на поръчката.. 		
<p><u>Подпоказа тел – В</u></p>	<p>15т – получава офертата за която :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ технологичната последователност и сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности са подробно описани и представени (в линейния план) и покриват всички аспекти на 	<p>Технологичната последователност на дейностите е описана общо и не е възможно да се установят съответствия между описаните в техническото предложение процеси и представените в линейния план срокове.</p>	<p>1 т.</p>

<p>Технологична последователност на строителните процеси - <u>максимален брой точки - 15 точки</u></p>	<p>извършваната дейност с отчитане на реалната производителност на предложената работната сила, технологично оборудване и механизация.</p> <p>8г – получава офертата за която е установено следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ технологичната последователност е спазена, сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности, съответстват на техническите спецификации и условията на обекта, отчетена е реалната производителност на предложената работната сила, технологично оборудване и механизация, но са <u>установени несъответствия</u> (повече от едно) между описаните в техническото предложение процеси и/или етапи на изпълнение и/или представените в линейния план срокове. <p>1г – получава офертата за която е установено поне едно от следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ технологичната последователност на дейностите е описана общо и не е възможно да се установят съответствия между 		
---	--	--	--

	<p>описаните в техническото предложение процеси и представените в линейния план срокове</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Дейностите в линейния календарен план са окрупнени и не може да се установи съответствие с описаните в техническото предложение процеси и последователност на изпълнение. 		
--	---	--	--

ПЗ – Управление на риска – 1 т.

Идентифицираните от Възложителя рискове като рискови „критични точки“ с висока степен на възможност за поява са:

1. Поява на лоши метеорологични условия
2. Забавяне на срока за изпълнение на обекта вследствие временно преустановяване на работа от контролни органи (от РИОКОЗ , ПАБ, Електроразпределително дружество) по причини независещи и извън действията на Изпълнителя) или забавяне приемането на извършени работи и оформяне на протоколи от страна на Възложителя и инвеститорския контрол.
3. Спирания на изпълнението поради неосигурен достъп до части на строителната площадка
4. Предпоставки при изпълнение на поръчката, които биха могли да доведат до увеличаване себестойността на изпълнение на строително – ремонтните работи.
5. Дефекти и лошо качество на изпълнените строително – ремонтните работи.

В част "Мерки за управление на възможните рискове по време на изпълнение", описана от участника има описание на мерки за част **проектиране**. Липсва описание на мерки за предотвратяване/ преодоляване/, управление на няколко от посочените от Възложителя, като рискови "критични точки", като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове – по същество не предлага адекватни мерки за управлението им.

С оглед ценовото предложение – 173 016,90 лева без ДДС, ЦП = 34,96 т.

7. Подробно описание на оценката на "ПИРС - Д" ООД .

$$КО = ТП + ЦП$$

$$ТП = П1 + П2 + П3$$

С оглед предложения срок за изпълнение на поръчката – 50 кал. дни, П1 = 4,8 т.

Подпоказател	Оценяване съгласно Методиката	обосновка	Поставени точки
<p><u>Подпоказател – А</u></p> <p>Етапи на работа, подход и организацията на строителната площадка - <u>максимален брой точки - 15 точки</u></p>	<p>15т – получава офертата за която :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ предложените от участника подход и методи за работа на обекта отчитат конкретиката и спецификата на обекта, обезпечават качествено изпълнение на обществената поръчка в целия и обхват; ▪ ясно са идентифицирани и описани етапите на изпълнение и те съответстват на техническите спецификации и отчитат условията и особеностите на обекта и под обектите фазите на изпълнение и включените за изпълнение СМР по всички включени в обхвата на поръчката улици. ▪ Представената от участника Организацията на строителната площадка, съответства на техническите спецификации и е съобразена с конкретиката и условията на обекта/под-обектите, осигурява безопасна работа и почивка на строителните работници и местата за временно складиране на материали и механизация. 	<p>Предложените от участника подход и методи за работа на обекта отчитат конкретиката и спецификата на обекта, обезпечават качествено изпълнение на обществената поръчка в целия и обхват;</p> <p>Ясно са идентифицирани и описани етапите на изпълнение и те съответстват на техническите спецификации и отчитат условията и особеностите на обекта, фазите на изпълнение и включените за изпълнение СМР.</p> <p>Представената от участника организация на строителната площадка, съответства на техническите спецификации и е съобразена с конкретиката и условията на обекта, осигурява безопасна работа и почивка на строителните работници и местата за временно складиране на материали и механизация.</p>	<p>15 т.</p>

8т – получава офертата за която е установено едно от следните обстоятелства:

- Подхода и методите и за работа и/или етапите на изпълнение са принципно правилни, но не отчитат (не е показано/описано) условията и особеностите (спецификата) на обекта и подобектите или не са ясно описани всички части от обхвата на поръчката (всички помещения, които са предвидени интервенции) ;
- Организацията на строителната площадка е принципно правилна, но не отчита конкретиката и спецификата на обекта, използваните (предложени от участника) трудови и технически ресурси и не дава ясна представа за вида и местоположението на временните обекти и места за складиране на материали;

1т – получава офертата, за която са установени /и двете обстоятелства/:

- Подхода и методите й за работа и/или етапите на изпълнение са принципно правилни, но не отчитат (не е показано/описано) условията и особеностите (спецификата) на

	<p>обекта и подобектите или не са ясно описани всички части от обхвата на поръчката (всички помещения, които са предвидени интервенции);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Организацията на строителната/ните площадка/и е принципно правилна, но не отчита конкретиката и спецификата на обекта, използваните (предложени от участника) трудови и технически ресурси и не дава ясна представа за вида и местоположението на временните обекти и места за складиране на материали; 		
<p>Подпоказа тел –Б</p> <p>Организац ия на работа –</p>	<p>15 т – получава офертата за която :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ описани са звената за изпълнение на основните видове строителни дейности, техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа безопасност. Предложените работни звена, като вид, състав, квалификационна и техническа безопасност са в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и обезпечават качествено изпълнение на обществената поръчка за всеки етап: ▪ участника е описал конкретно персонала за изпълнението на поръчката и техническо 	<p>Описани са звената за изпълнение на основните видове дейности, техния брой, вид, състав и квалификационна безопасност. Предложените работни звена като вид и брой са в съответствие с вида и обема на строителните дейности на обществената поръчка.</p> <p>Не е показана техническата безопасност за видовете СМР в линейния план график.</p> <p>Представена е координация на работните звена, възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности, но са установени несъответствия с предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Описанието на етапите на работа не съответстват на етапите в линейния график. - В линейния график са показани 3 етапа на работа – I, II 	<p>8 т.</p>

<p><u>максимале</u> <u>и брой</u> <u>точки - 15</u> <u>точки</u></p>	<p>оборудване, обосновал (описал) е тяхната наличност и разполагаемост .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Представена е координация на работните звена, възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности и предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката и етапи на изпълнение. Ясно проследимо е съответствието на описаните в техническото предложение работни звена и тяхното представяне в линейния календарен план. <p>8 т – получава офертата за която е установено едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ описани са звена за изпълнение на основните видове дейности, техния брой, вид, състав, квалификационна и техническа обезпеченост. Предложените работни звена като вид и брой са в съответствие с вида и обема на строителните дейности на обществената поръчка, <u>но липсва конкретика за персонал за</u> 	<p>и III - В описанието на технологичната последователност на строителните процеси са описани 6 етапа на работа от I до VI</p>	
--	---	--	--

изпълнението на поръчката и/или техническо оборудване или липсва ясна обосновака (описание) за тяхната наличност и разполагаемост .

- Представена е координация на работните звена, възможности за едновременна работа на отделните работни звена. Координацията на звената е в съответствие с вида, обема и спецификата на строителните дейности, но са установени несъответствия (повече от едно) с предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката

1г – получава офертата, за която е установено поне едно от следните:

- описани са звена за изпълнение на основните видове дейности, техния брой, вид, но не е описан някой от компонентите – състав, квалификационна и/или техническа обезпеченост, в резултат на което не може да се установи предложения от участника персонал за изпълнението на поръчката и/или техническо оборудване съответстват ли на предложената от участника организация на работа.

	<ul style="list-style-type: none"> Описанието на координация на работните звена има общ характер, принципно отговаря на вида на строителните дейности, но няма обвързаност с предложения от участника линеен план за изпълнение на поръчката.. 		
<p><u>Подпоказа тел – В</u></p> <p>Технологи чна последова телност на строителн ите процеси - <u>максимале н брой точки - 15 точки</u></p>	<p>15т – получава офертата за която :</p> <ul style="list-style-type: none"> технологичната последователност и сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности са подробно описани и представени (в линейния план) и покриват всички аспекти на извършваната дейност с отчитане на реалната производителност на предложената работната сила, технологично оборудване и механизация. <p>8т – получава офертата за която е установено следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> технологичната последователност е спазена, сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности, съответстват на техническите спецификации и условията на обекта, отчетена е реалната производителност на предложената 	<p>Технологичната последователност и сроковете за изпълнение на всички основни строителни дейности са подробно описани и представени (в линейния план график) и покриват всички аспекти на извършваната дейност с отчитане на реалната производителност на предложената работната сила, технологично оборудване и механизация.</p>	<p>15 т.</p>

	<p>работната сила, технологично оборудване и механизация, но са <u>установени несъответствия</u> (повече от едно) между описаните в техническото предложение процеси и/или етапи на изпълнение и/или представените в линейния план срокове.</p> <p>1т – получава офертата за която е установено поне едно от следните:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ технологичната последователност на дейностите е описана общо и не е възможно да се установят съответствия между описаните в техническото предложение процеси и представените в линейния план срокове ▪ Дейностите в линейния календарен план са окрупнени и не може да се установи съответствие с описаните в техническото предложение процеси и последователност на изпълнение. 		
--	---	--	--

ПЗ – Управление на риска – 5 т.

Идентифицираните от Възложителя рискове като рискови „критични точки“ с висока степен на възможност за поява са:

1. Поява на лоши метеорологични условия
2. Забавяне на срока за изпълнение на обекта вследствие временно преустановяване на работа от контролни органи (от РИОКОЗ , ПАБ, Електроразпределително дружество) по причини независещи и извън действията на Изпълнителя) или забавяне приемането на извършени работи и оформяне на протоколи от страна на Възложителя и инвеститорския контрол.

3. Спирания на изпълнението поради неосигурен достъп до части на строителната площадка

4. Предпоставки при изпълнение на поръчката, които биха могли да доведат до увеличаване себестойността на изпълнение на строително – ремонтните работи.

5. Дефекти и лошо качество на изпълнените строително – ремонтните работи.

Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността за настъпване за всяка от описаните „рискове“ и е оценил и предвидил степента на въздействието и върху изпълнението на договора за всяка от дейностите, като е предложил ефективни и адекватни мерки

Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един от „рисковете“ е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването и, и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилите „рискове“.

С оглед ценовото предложение – 204 665,22 лева без ДДС, ЦП = 29,55 т.

Предвид изложеното, допуснатите участници получават следните комплексни оценки:

УЧАСТНИК	КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
"МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД	54,00 т.
"АСТРОН" ЕООД	39,30 т.
"НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД	80,68 т.
"ПИ ЕС ПИ" ЕООД	78,65 т.
"МУЛТИТЕРМ" ООД	58,69 т.
"ПЕП ГРУП" ЕООД	44,96 т.
"ПИРС - Д" ООД	77,35 т.

Комисията приключи с работата си по разглеждане и оценка на допуснатите оферти, в резултат на което взе следните

РЕШЕНИЯ:

Класирането на допуснатите участници, съгласно обявеният критерий е както следва:

На първо място: **"НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД – 80,68 точки**

На второ място: **"ПИ ЕС ПИ" ЕООД – 78,65 точки**

На трето място: **"ПИРС - Д" ООД – 77,35 точки**

Настоящият протокол е съставен и подписан на 12.07.2016 г. и се предоставя на Възложителя за утвърждаване по реда на чл.97, ал.4 от ППЗОП.

КОМИСИЯ:

Председател: инж. Тони Кацаров – зам.-кмет.....

Членове:

Милена Колева – външен експерт.....

Даниела Минкова – външен експерт.....

Маринела Иванова – старши счетоводител.....

инж. Константин Проданов – Гл. експ. ОП.....